ΕΛΟΑΡΤ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 2027

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2027

Έκδοση 1.0 · 14 Νοεμβρίου 2026

1. Κεντρικό ημερολόγιο

Διοργάνωση	Κύρια ημερομηνία	Εφεδρική	Αιτιολόγηση
1η Εθνική Αγωνιστική	27–28 Φεβρουαρίου 2027	6–7 Μαρτίου	Έναρξη κατάταξης· πρώιμο ασφαλές παράθυρο
2η Αγωνιστική + School Cup Final	10–11 Απριλίου 2027	17–18 Απριλίου	Πριν από τη διακοπή Πάσχα και τις σχολικές εξετάσεις
Hellenic Open + University Cup	10–11 Ιουλίου 2027	17–18 Ιουλίου	Κλειστή κλιματιζόμενη εγκατάσταση· μετά τα κύρια εξεταστικά παράθυρα
3η Εθνική Αγωνιστική	2–3 Οκτωβρίου 2027	9–10 Οκτωβρίου	Μετά την έναρξη σχολικού/ακαδημαϊκού έτους
4η Αγωνιστική + ημιτελικοί Κυπέλλου	6–7 Νοεμβρίου 2027	13–14 Νοεμβρίου	Ολοκλήρωση βαθμολογούμενων αγωνιστικών
Εθνικός Τελικός + Τελικοί Κυπέλλου	4–5 Δεκεμβρίου 2027	11–12 Δεκεμβρίου	Πριν από την περίοδο Χριστουγέννων

2. Παράθυρα που αποφεύγονται

Περίοδος	Λόγος	Κανονιστική/λειτουργική συνέπεια
18 Ιαν.–12 Φεβ.	Εξεταστική πολλών ΑΕΙ	Δεν τοποθετείται University Cup ή κύρια Open διοργάνωση
13–15 Μαρτίου	Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας	Δεν προτείνεται εθνική μετακίνηση
23 Απρ.–9 Μαΐου	Σχολική διακοπή Πάσχα 2027	Δεν τοποθετείται σχολικός τελικός
18 Μαΐου–19 Ιουνίου	Σχολικές εξετάσεις	Δεν τοποθετείται κύρια παιδική/εφηβική διοργάνωση
Τέλη Μαΐου–αρχές Ιουλίου	Κύριες εξεταστικές ΑΕΙ	Το University Cup τοποθετείται μετά το βασικό παράθυρο
Σεπτέμβριος	Επαναληπτικές εξεταστικές ΑΕΙ και έναρξη έτους	Η εθνική επανεκκίνηση μεταφέρεται αρχές Οκτωβρίου
23 Δεκ. και μετά	Χριστούγεννα	Ο τελικός ολοκληρώνεται νωρίς τον Δεκέμβριο

3. Κανόνας οριστικοποίησης

- Οι κύριες ημερομηνίες ισχύουν σύμφωνα με το ετήσιο αγωνιστικό ημερολόγιο.
- Τυχόν ενεργοποίηση εφεδρικής ημερομηνίας ανακοινώνεται με επίσημη απόφαση.
- Η εφεδρική ημερομηνία παραμένει διαθέσιμη έως 45 ημέρες πριν.
- Οι τοπικοί προκριματικοί δεν πρέπει να απέχουν λιγότερο από 21 ημέρες από τον αντίστοιχο τελικό.
- Δεν προγραμματίζονται δύο εθνικές διοργανώσεις σε διαδοχικά Σαββατοκύριακα.

4. Τοπικές και θεματικές δράσεις

Δράση	Αγωνιστικό παράθυρο	Όριο
School Cup τοπικοί/διαδημοτικοί	Ιανουάριος–Μάρτιος	Έως 2 επίπεδα πριν τον τελικό
University Cup επιλογές ιδρυμάτων	Μάρτιος–Μάιος	Τοπικά, χωρίς απαίτηση εθνικής μετακίνησης
Open development events	Φεβρουάριος–Νοέμβριος	Δεν επικαλύπτουν κεντρικό Σαββατοκύριακο ±7 ημέρες
Σεμινάρια διαιτησίας/τεχνικών	Ιανουάριος, Σεπτέμβριος	Πριν από την επανέναρξη αγωνιστικής δράσης

5. Τελικός έλεγχος πριν τη δημοσίευση

Έλεγχος	Υπεύθυνος	Προθεσμία
Διαθεσιμότητα εγκατάστασης και τεχνικών υποδομών	Οργανωτική Επιτροπή	120 ημέρες πριν
Σύγκρουση με επίσημα σχολικά/ακαδημαϊκά ημερολόγια	Γραμματεία	100 ημέρες πριν
Ασφάλεια, χωρητικότητα, άδειες χώρου	Τεχνική/Οργανωτική Επιτροπή	90 ημέρες πριν
Δημοσίευση προκήρυξης και ανοίγματος δηλώσεων	ΔΣ/Γραμματεία	35 ημέρες πριν
Οριστικοποίηση προγράμματος	Αγωνόδικος/Οργανωτική Επιτροπή	72 ώρες πριν

Οπτική αποτύπωση ημερολογίου



Σχήμα 1. Χρονογραμμή αγωνιστικής περιόδου 2027